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TERRITOIRE DE CAEN PRESQU’ÎLE
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PROJET CAEN PRESQU’ÎLE
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MISSION AMO VALORISATION DES TERRES
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PLAN DE GESTION

400 sondages pelles 
mécaniques
105 sondages carottés
876 échantillons 
analysés 

Choix : 3 Méthodes de 
détermination des ZPC :
• bilan massique
• étude de la distribution 

des polluants au droit 
du site

• approche 
géostatistique
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PLAN DE GESTION : RÉSULTATS DES 3 MÉTHODES ZPC
Somme des hydrocarbures C10-C40
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Paramètre
ZAC Hérouville

Seuil de coupure 
(mg/kg MS)

Volume de ZPC (m3)

HCT C10-C40 1000

± 4500 m3

HAP 100

Naphtalène 2

BTEX 1

COHV 0,85

PLAN DE GESTION

Paramètre

ZAC Nouveau 
Bassin

Seuil de coupure 
(mg/kg MS)

Volume de ZPC 
(m3)

HCT C10-C40 2000
HAP 500

Naphtalène 2
BTEX 1
COHV 0,85

80000 m3 (80% de 
certitude)
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PLAN DE GESTION

 Solutions de gestion
 Scénario 1 : excavation et élimination hors site
 Scénario 2a : excavation, traitement sur la plateforme de tous les déblais impactés 

puis :
réutilisation d’une partie des déblais traités,
confinement de l’autre partie dans un parc paysager

 Scénario 2b : excavation et :
traitement sur la plateforme des déblais les moins impactés puis réutilisation sur 

site
confinement dans un parc paysager des déblais excédentaires et des déblais 

les plus impactés non traités

 Scénario 2c : excavation, confinement dans un parc paysager sans traitement 
préalable de tous les déblais impactés et traitement par phytoremediation

 Validation sanitaire des seuils de coupure et des mesures de 
gestion dans l’ARR - proposition de mesures constructives
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PLAN DE GESTION : RÉSULTAT DU BILAN COUT AVANTAGE
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STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - TYPOLOGIE DES SOLS
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STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - TYPOLOGIE DES SOLS
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STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - TYPOLOGIE DES SOLS
 Réemploi potentiel BESOINS par types de matériaux RESSOURCES
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 ZAC NB : Phasage (plan guide 2017)
Début des travaux 2022 et effectués sur 20 ans 
Durée d’une phase de chantier entre 4 et 6 ans

 ZAC HSC : Phasage (Nexity 2021)
Début des travaux 2022/2023 et effectués sur 15 

ans 
Durée d’une phase de chantier entre 3 et 4 ans

STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - PHASAGE ET ENJEUX VOLUMIQUES
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STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - PHASAGE ET ENJEUX VOLUMIQUES
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SCHEMA FONCTIONNEL DE LA PLATEFORME DE VALORISATION
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PIM : échelle d’un 
site (Note 
ministérielle 20-106 
du 10/12/2020)

Gestion des déblais 
non soumis 
au statut sur les 
déchets

Réutilisation sur site 
« inspirée » du guide  
TEX du BRGM (2020)

STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - DÉMARCHE
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 Guides pour la détermination des valeurs de fonds dans les sols – échelle d’un 
territoire / échelle d’un site (ADEME, Novembre 2018)

 Fond = « une gamme (population statistique) de concentration d’une 
substance donnée dans le sol ou le sous-sol, à une profondeur donnée et sur 
un territoire donnée » (ADEME, 2018)

 Approche :
Description des sols d’un point de vue pédologique –structuration des 

données selon la lithologie
Etablissement des valeurs de FOND par nature pédologique ET Entités 

Géographiques Cohérentes

STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - FPGA 
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Application du guide ADEME. 2018. Méthodologie de détermination des 
valeurs de fonds dans les sols : Echelle d’un site. 
 2 variables catégorielles

 matériaux (mat : RD, RF, RG, RN, RP, AL, R)
 Entité Géographique Cohérente (EGC : HE1, HE2, NB, PA)

 10 variables continues : paramètres chimiques de pollution organique (2) et 
métallique (8)

 8 couples EGC x Matériaux 
 HE1+HE2+NB x AL
 HE1 x RFL
 HE1 x RFS
 HE2 x R2 (RD+RN)
 HE2 x R1 (RG+RF+RP)
 NB x R1 (RG+RF+RP)
 NB x R2 (RD+RN)
 PA x R (RD + RD + RF)

STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - FPGA 
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 En concertation avec l’ADEME -> adaptation du guide en réalisant une première 
élimination des valeurs aberrantes ou significatives de ZPC

 3 traitements statistiques (exploration visuelle et statistique):
 1/ sur données brutes
 2/ sur données corrigées avec seuil de coupure
 3/ sur données corrigées sans valeurs extrêmes selon test de Rosner)

STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - FPGA 
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STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX - FPGA 
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STRATÉGIE DE VALORISATION DES TEX – COMPATIBILITÉ SANITAIRE

 Niveaux de risques estimés inférieurs aux critères d’acceptabilité
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PLATEFORME - LOCALISATION
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PLATEFORME - PRINCIPE

 Principe 
 En application de la note nomenclature sur les déchets du 25 avril 2017, les terres 

excavées, qu’elles soient polluées ou non, qui sont évacuées du site dont elles sont 
extraites ont un statut de déchet. Ainsi, la gestion des terres excavées en dehors de 
leur site d’origine est réalisée conformément à la législation applicable aux déchets, 
notamment en ce qui concerne les modalités de traçabilité et de responsabilités

Note ministérielle 20-106 du 10/12/2020 relative aux modalités d’application de la 
nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets :  
notion de site acceptée par les services de l’état correspond au périmètre de la 
parcelle ou de l’opération d’aménagement

 Territoire du PIM = un seul et même site

Gestion des terres excavées sur le territoire du PIM - > ces terres ne prennent pas le 
statut de déchets tant qu’elles restent stockées et qu’elles sont valorisées au sein de ce 
territoire

 La gestion de ces terres est prévue par la mise en œuvre d’un plan de gestion global 
de réutilisation des terres excavées sur site, conformément aux enjeux sanitaires  
environnementaux du projet
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 Scénario 1 : excavation et élimination hors site, remblaiement avec des 
matériaux d'apport
 Evacuation ISD des terres polluées, des déblais de nivellements et 

aménagements
 Fourniture de matériaux technique et terre végétale

 Scénario 2 : économie circulaire et plateforme de gestion des terres 
excavées
Réemploi des matériaux de déblais en géotechnique, fertilisation pour 

la production de terres fertiles
Scénario 2a : plateforme de valorisation géotechnique et 

agronomique et de traitement de tous les matériaux pollués (volumes 
de pollution concentrée)

Scénario 2b : plateforme de valorisation géotechnique et 
agronomique et de traitement des matériaux les moins pollués 
(absence de désorption thermique)

Scénario 2c : plateforme de valorisation géotechnique et 
agronomique uniquement

PLATEFORME – FAISABILITÉ
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PLAN D’AMÉNAGEMENT DE LA PLATEFORME

ESTIMATION SURFACE ANNEE DU PIC DE FERTILE
Surface de la zone 

de stock Volume max./an. Hauteur du stock

Terre à fertiliser 20 887,0 m² 102 262,63 m3 4,90 m
Terre en fertilisation 13 853,0 m² 13 861,66 m3 1,00 m

Grave à cribler 5 812,5 m² 11 624,90 m3 2,00 m
Grave à réemployer 5 317,0 m² 10 626,01 m3 2,00 m
Installation + voirie 4 604,0 m²
Stock à confiner 13 609,0 m² 27 256,32 m3 2,00 m
Zone de criblage 500,0 m²
Matériaux à trier 5 011,0 m²

Total 69 593,5 m²
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PLATEFORME - GOUVERNANCE ET SOLUTION JURIDIQUE

 Caractéristiques de fonctionnement attendues :
Plusieurs usagers : public et privé(s)
Une grille de prix : matériaux pollués, usages géotechniques, sols fertiles ou 

gestion des matériaux excédentaires

 Montage juridique : concession de services et de travaux
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PROPOSITION DE PROJETS R&D
 Ségrégation des polluants selon la granulométrie de remblais 

 Evaluation de l'effet du criblage du matériau RD dans la ségréation des polluants dans 
l'objectif du réemploi/valorisation (géotechnique, refertilisation, stockage définitif, 
matériaux de construction, ...)

 Dynamiques écologiques des sédiments fertilisés d’Hérouville
Améliorer les qualités agronomiques des RFS et des RFL par la mise en culture de la 

chambre de dragage 
Qualifier l'amélioration apportée par le processus de bioremédiation sur la fertilité des 

sédiments 
 Evaluer les effets de la bioremédiation des matériaux pédologiques sur les sols fertiles 

reconstitués 

 Désartificialisation et refonctionnalisation écologique de sols reconstitués 
Caractériser la désartificialisation des sols dégradés 
 Evaluer le gain de fonctionnalité des sols restaurés
 Evaluer des fonctions de valeur et de représentation du sol du fait de sa 

désartificialisation


	Mise en œuvre d’une démarche de valorisation des sols à l’échelle d’un territoire
	 Territoire de Caen Presqu’île
	Projet Caen Presqu’île
	Diapositive numéro 4
	Plan de gestion
	Plan de gestion : résultats des 3 méthodes ZPC
	Plan de gestion
	Plan de gestion
	Plan de gestion : résultat du Bilan Cout Avantage
	Stratégie de valorisation des TEX - Typologie des sols 
	Stratégie de valorisation des TEX - Typologie des sols 
	Stratégie de valorisation des TEX - Typologie des sols 
	Stratégie de valorisation des TEX - Phasage et enjeux volumiques
	Stratégie de valorisation des TEX - Phasage et enjeux volumiques
	SCHEMA FONCTIONNEL DE LA PLATEFORME DE VALORISATION
	Stratégie de valorisation des TEX - Démarche 
	Stratégie de valorisation des TEX - FPGA 
	Stratégie de valorisation des TEX - FPGA 
	Stratégie de valorisation des TEX - FPGA 
	Stratégie de valorisation des TEX - FPGA 
	Diapositive numéro 21
	plateforme - Localisation
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Plan d’aménagement de la plateforme 
	Plateforme - Gouvernance et solution juridique
	Proposition de projets R&D

